

## PEA N. 43

### Parte prima

<b>Titolo</b>	<b>Distrettualizzazione dei sistemi informativi penali</b>
---------------	--

#### Descrizione (max 10 righe)

L'attività di razionalizzazione dei sistemi dell'area penale presuppone la loro realizzazione in ambiente web al fine di favorire la cooperazione applicativa tra i sistemi medesimi.

La distrettualizzazione degli applicativi permetterà di ridurre il peso degli interventi di assistenza sistemistica sul territorio oggi indirizzati a molteplici interventi di verifica dei db e di correzione dei dati immessi dagli utenti.

<b>Utente</b>	Utenti interni: Magistrati e Cancellieri.
---------------	---

#### Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)

<b>Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Ministro</b>	2 e 3
<b>Obiettivi definiti dal Capo Dipartimento</b>	Obiettivi strategici nn. 1,3 e4

### Parte seconda

<b>Dipartimento</b>	DOG
<b>Direzione Generale</b>	DGSIA
<b>Ufficio</b>	Ufficio Area Penale
<b>Responsabile</b>	Direttore Generale – Magistrato addetto all'area dr. Domenico Pellegrini
<b>Altre strutture coinvolte interne</b>	C.I.S.I.A. uffici distrettuali Ufficio Sistemi di Rete
<b>Altre strutture coinvolte esterne</b>	

### Parte terza

#### .1 Pianificazione delle attività e dei tempi

<b>Fasi</b>	<b>Risultato della Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
1	Completamento sistema MCR in ambiente distrettuale.	1.1.2008	30.6.2008
2	Acquisizione da SDI	1/1/2008	28/2/2008
3	Portale NDR	1/1/2008	28/2/2008
4	Completamento sistema MCR in ambiente distrettuale.	1/1/2008	30/5/2008
5	Completamento sistema BDMC in ambiente distrettuale.	1/1/2008	30/5/2008
6	Riprogettazione del sistema REGE in ambiente distrettuale e web-based . Modulo Appello	1/3/2008	30/6/2008
7	Riprogettazione del sistema REGE in ambiente distrettuale e web-based . Modulo Giudici di Pace	1/3/2008	30/6/2008
8	Riprogettazione e integrazione applicazioni sussidiarie rege 2.2.	1/1/2008	31/12/2008
9	Progettazione modulo carichi pendenti ed alimentazione casellario	1/1/2008	30/6/2008

10	Distrettualizzazione dei sistemi dei corpi di reato e depositi giudiziari	1/1/2008	30/6/2008
11	Installazione prototipo e preesercizio	1/3/2008	30/6/2008
12	Formazione utenti	1/1/2008	31/12/2008
13	Installazione modulo base e avvio 4 poli pilota	1/3/2008	30/6/2008
14	Installazione II modulo e avvio altri 4 poli	1/7/2008	30/9/2008
15	Installazione II modulo e avvio altri 10 poli	1/10/2008	31/12/2008

### 3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Fine PEA
Dirigente informatico - Magistrato	0,1	0,3	0,5	0,7	0,7
Analista di organizzazione C2	0,1	0,3	0,4	0,6	0,6
Esperto informatico C2	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6
Esperto informatico C2	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6
Esperto Informatico B3	0,3	0,5	0,6	0,8	0,8
Esperto Informatico B3	0,3	0,5	0,6	0,8	0,8
<b>Totale</b>	0,45	0,90	1,35	1,80	1,80

### 3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Costo fine PEA
Missioni	€ 4.000	€ 8.000	€ 6.000	€ 10.000	€ 28.000
Altri costi del personale					
Beni di consumo					
Prestaz. di servizi da terzi	€ 1.000.000	€ 4.000.000	€ 7.000.000	€ 9.000.000	9.000.000
Altri oneri di gestione					
Ammortamenti					
<b>Totale</b>					9.028.000,00

### 3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Spesa fine PEA
7203		€3.000.000	e.4.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000
1501	€1.000.000		€3.000.000		€3.000.000
1451	€ 4.000	€ 12.000	€ 18.000	€ 28.000	€ 28.000
<b>Totale</b>					9.028.000,00

