

## PEA N. 44

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Titolo</b> | <b>Sistemi di comunicazione telematica di atti di indagine e di atti processuali</b> |
|---------------|--|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Descrizione (max 10 righe)</b> | <b>Introduzione di sistemi di comunicazione telematica di atti di indagine e di atti processuali al fine di ridurre tempi e costi delle notifiche; eliminazione degli scambi informativi cartacei tra uffici e loro sostituzione con scambi informativi digitali. Adozione della firma digitale negli atti processuali.</b> |
|-----------------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Utente</b> | Utenti interni: Magistrati e Cancellieri. Funzionari dipartimento amministrazione penitenziaria. Polizia Penitenziaria<br>Utenti esterni: Avvocati e Ausiliari del Giudice. Forze di polizia giudiziaria. |
|---------------|---|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)</b> |                              |
| <b>Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio</b>   |                              |
| <b>Obiettivi definiti dal Ministro</b>   | 2 e 3                        |
| <b>Obiettivi del Capo Dipartimento</b>   | Obiettivo strategico n.1 e 4 |

### Parte seconda

|  |  |
|--|--|
| <b>Dipartimento</b>                      | DOG  |
| <b>Direzione Generale</b>                | DGSIA  |
| <b>Ufficio</b>                           | Ufficio Area Penale  |
| <b>Responsabile</b>                      | Direttore Generale – Magistrato addetto all’area dr. Domenico Pellegrini   |
| <b>Altre strutture coinvolte interne</b> | C.I.S.I.A. uffici distrettuali<br>Ufficio per i sistemi informativi automatizzati per la giustizia civile e processo telematico<br>Ufficio Sistemi di Rete |
| <b>Altre strutture coinvolte esterne</b> |  |

### Parte terza

#### **3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi**

| Fasi | Risultato della Fase  | Inizio    | Fine       |
|------|---|-----------|------------|
| 1    | Analisi di dettaglio dei problemi connessi all’utilizzo delle comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale. Evidenziazione dei problemi normativi Definizione del quadro architeturale e applicativo connesso alla trasmissione di atti processuali.<br>Progettazione tecnica e analisi preliminare dei costi. | 1.2.2008  | 30.4.2008  |
| 2    | Definizione del capitolato tecnico e dei documenti di gara  | 1.5.2008  | 30.7.2008  |
| 3    | Avvio della gara per la realizzazione del sistema integrato con i sistemi penali già esistenti  | 1.8.2007  | 31.10.2008 |
| 4    | Aggiudicazione gara sviluppo software   | 1.11.2008 | 29.02.2009 |
| 5    | Inizio sviluppo software  | 1.03.2009 | 31.12.2009 |

