

PEA N. 46

Parte prima

Titolo	Allestimento delle Sale Server distrettuali (progetto pilota)
---------------	---

Descrizione (max 10 righe)

Il progetto prevede la predisposizione di Sale Server distrettuali.

La realizzazione di tale progetto inciderà notevolmente sulla spesa corrente, in quanto i servizi di manutenzione ed assistenza saranno concentrati in una sola sede, anziché essere moltiplicati, come oggi avviene su un numero abnorme di sale server, ed inoltre la costituzione di un presidio distrettuale consentirà una maggiore uniformità nella informatizzazione degli uffici giudiziari. Ulteriori benefici perverranno dal consolidamento della infrastruttura di trasmissione dati. Il progetto segue quello concluso nel 2007 con l'allestimento di 4 siti pilota utilizzando finanziamenti locali. Nell'anno corrente si intende proseguire l'attività con una previsione di spesa che sia sostenuta da fondi appositamente allocati alla DGSIA. In particolare è stata stipulata una convenzione con la Consip che potrà fungere da stazione appaltante per le opere infrastrutturali che avranno comunque prevalenza informatica.

Utente	Uffici giudiziari
---------------	-------------------

Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)
--

Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio	
Obiettivi definiti dal Ministro	3

Parte seconda

Dipartimento	DOG
Direzione Generale	DGSIA
Ufficio	Ufficio Sistemi di Rete
Responsabile	Francesco Baldoni – Dirigente responsabile
Altre strutture coinvolte interne	C.I.S.I.A. uffici distrettuali Ufficio per i sistemi informativi automatizzati per la giustizia civile e processo telematico Ufficio per i sistemi informativi automatizzati per la giustizia penale
Altre strutture coinvolte esterne	

Parte terza

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine
1	Analisi preliminare dei fabbisogni: censimento dei sistemi informativi distrettualizzabili nell'area civile e penale, censimento delle sale server circondariali esistenti, valutazione dei vincoli interni ed esterni relativi a disponibilità di connettività e di requisiti di sicurezza. Stesura dei capitolati tecnici di gara e analisi preliminare dei costi, acquisizione parere CNIPA e conduzione gara europea (in collaborazione con il personale tecnico CONSIP che fungerà da stazione appaltante)	01.01.2008	31.09.2008
2	Aggiudicazione e stipula contratto.	01.09.2008	30.11.2008
3	Allestimento delle sale server pilota	01.12.2008	31.12.2008

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Fine PEA
Dirigente informatico	0,05	0,05	0,05	0,05	0,2
Esperto informatico C2/C1/B3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
Cancelliere C1	0,025	0,025	0,025	0,025	0,1
Totale	0,175	0,175	0,175	0,175	0,7

3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Costo fine PEA
Missioni					
Altri costi del personale					
Beni di consumo					
Prestaz. di servizi da terzi				5.000.000	5.000.000
Altri oneri di gestione					
Ammortamenti				(**)	(**)
Totale					

(**) Nota: i costi preventivi relativi gli investimenti necessari all'allestimento delle sale server pilota saranno noti a valle della fase di analisi dei fabbisogni di cui al punto 1) della tabella 3.1

3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Spesa fine PEA
7206				5.000.000	5.000.000

Parte quarta

4.1 Individuazione degli indicatori

Descrizione	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12
	15%	50%	75%	100%

4.2 Individuazione degli indicatori per misurare le eventuali economie

descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

N.B.: La concreta operatività del presente PEA, nei termini sopra descritti, è subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie/sponsorizzazioni necessarie all'allestimento delle sale server.