

## PEA N. 47

### Parte prima

<b>Titolo</b>	Informatizzazione degli uffici NEP
<b>Descrizione</b> (max 10 righe)	Il processo telematico viene suddiviso in sottoprogetti, ciascuno dei quali è diretto alla realizzazione dell'Obiettivo 4 del Ministro della Giustizia. L'informatizzazione degli uffici notifiche prevede lo sviluppo di moduli aggiuntivi, la reingegnerizzazione dell'applicativo di gestione dei registri GSU verso un 'architettura Web based, nonché l'integrazione del sistema nel Processo civile telematico e nel sistema della Cognizione civile.
<b>Utente</b>	Utenti Interni: Uffici Notifiche Utenti Esterni: Avvocati ,cittadini.
<b>Vincoli di coerenza interna ed esterna</b> (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
<b>Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio</b>	03-Contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa 04-Miglioramento della qualità dei servizi resi agli utenti interni ed ai cittadini e dei processi di erogazione.
<b>Obiettivi definiti dal Ministro</b>	01,02,03,04
<b>Obiettivi definiti dal Capo Dipartimento</b>	Obiettivi strategici 1-3 e 4

### Parte seconda

<b>Dipartimento</b>	Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
<b>Direzione Generale</b>	Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati
<b>Ufficio</b>	Cisia di Napoli
<b>Responsabile</b>	Direttore Generale SIA-Dirigente Cisia di Napoli
<b>Altre strutture coinvolte interne</b>	<b>Uffici Unep coinvolti nella sperimentazione</b>
<b>Altre strutture coinvolte esterne</b>	CNIPA- Ministero Economie e Finanze-Regione Basilicata- Regione Campania.

### Parte terza

#### 3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine
1)	Aggiudicazione ed affidamento	7 dicembre 2007	31 dicembre 2007
2)	Realizzazione-monitoraggio	2 gennaio 2008	30 maggio 2008
3)	Collaudo e test	1 giugno 2008	28 giugno 2008
4)	Diffusione	29 giugno 2008	20 dicembre 2008

#### 3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Fine PEA
Dirigente informatico	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5
Esperto informatico C1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6
Esperto informatico C1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,6
Cancelliere C1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5
Esperto informatico B3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
Esperto informatico B3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
Esperto informatico B3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
Esperto informatico B3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
<b>Totale</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>

### 3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Costo fine PEA
Missioni	1500	3500	6500	9500	9500
Altri costi del personale					
Beni di consumo				450.000 <sup>1</sup>	450.000
Prestaz. di servizi da terzi				620.000 <sup>2</sup>	620.000
Altri oneri di gestione					
Ammortamenti					
<b>Totale</b>				1.079.500	1.079.500

### 3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Spesa fine PEA
1451	1500	3500	6500	9500	9500
					1.050.000
<b>Totale</b>					1.079.500

## Parte quarta

### 4.1 Individuazione degli indicatori

descrizione	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12
Stato avanzamento	25%	52%	78%	100%

### 4.2 Individuazione degli indicatori per misurare le eventuali economie

descrizione	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

<sup>1</sup> Fondi Ire sud Basilicata e Campania

<sup>2</sup> Fondi Ire sud Basilicata e Campania