
Parte prima

Parte seconda

Parte terza

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi
Fasi Peso%
1 22
2 22
3 40
4 16

100

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)
N° ris.

2
4
2
1

9

9

Ufficio

Titolo Semplificazione delle procedure operative e comunicative in essere.

Descrizione (max 10 righe)

Utente

Il progetto è diretto a censire le diverse procedure di comunicazione interne e verso l'esterno, conseguenti ai procedimenti incardinati 
nella attività di gestione del personale amministrativo e tecnico con l'obiettivo di:
1 - Razionalizzare e  semplificare; 
2 - Ridurre " l'impatto cartaceo " e temporale, liberando in tal modo le risorse umane applicate;
3 - Migliorare la "comprensibilità" degli atti prodotti.

Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)
Obiettivi definiti dal Ministro
Obiettivi definiti dal Presidente del 
Consiglio

Direzione Generale
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Personale e Formazione

FineInizioRisultato della Fase

Ufficio I
Dr. Massimo De Pascalis Dirigente Generale
Ufficio II, III, IV, VAltre strutture coinvolte interne

Altre strutture coinvolte esterne

Responsabile

Elaborazione del progetto 01/03/2008 30/04/2008
Studio preliminare 01/01/2008 29/02/2008

Valutazione dei risultati ottenuti 01/10/2008 31/12/2008
Realizzazione 01/05/2008 30/09/2008

Al 30/12/08Al 30/09/08Al 30/06/08Al 30/03/08Area/Qualifica   
0,12 0,20Dirigente

Area C3

Area C1
Area C2

0,54 1,04Totale

0,24 0,30
0,24

0,06

0,48

0,12

0,64

0,16
0,12 0,24

1,36

0,76

0,19

1,63

0,32 0,38

PEA N. 10



3.3 Pianificazione economica

3.4 Pianificazione finanziaria

Parte quarta

4.1 Individuazione degli indicatori

4.2 Individuazione degli indicatori per misurare le eventuali economie
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Al 30/09/08 Al 30/12/08
Missioni

Voce di costo Al 30/03/08 Al 30/06/08

Beni di consumo
Altri costi del personale

Prestaz. di servizi da terzi

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri oneri di gestione
Ammortamenti

Capitolo Al 30/03/08 Al 30/06/08 Al 30/09/08 Al 30/12/08

Totale 0,00 0,00 0,00

Al 30/12/08Descrizione Al 30/03/08 Al 30/06/08 Al 30/09/08

Descrizione

100%Stato avanzamento 33% 64% 84%

0,00


