

PEA N. 22

Parte prima

Titolo	produzione di piante dedicate per la produzione di combustibili ecologici attraverso il consolidamento del lavoro penitenziario
---------------	---

Descrizione (max 10 righe)
Realizzazione di filiera per la produzione biologica di piante forestali presso gli istituti sardi di Isili ed Is Arenas, da destinare alla forestazione di aree comunali esterne per la produzione di biomasse legnose nel settore agro-energetico, previo utilizzo di 8-12 detenuti lavoranti per ogni istituto coinvolti nell'impianto e produzione di piantine in vivaio.

Utente	popolazione detenuta
---------------	----------------------

Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
Obiettivi definiti dal Ministro	Obiettivi Generali n 2 e n. 5
Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio	

Parte seconda

Dipartimento	Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale	Direzione Generale dei detenuti e del trattamento
Ufficio	Ufficio IV osservazione e trattamento intramurale
Responsabile	Dott. Sebastiano Ardita
Altre strutture coinvolte interne	Direzione Generale dei beni e dei servizi - Direzione Generale per il bilancio e della contabilità - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Sardegna - Casa di Reclusione di Isili - Casa di Reclusione di Is Arenas
Altre strutture coinvolte esterne	CO.P.A. Consorzio per l'Ambiente - Enel S.p.a.

Parte terza

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine	Peso%
1	Sopralluogo presso gli istituti per l'individuazione dei siti per la realizzazione dei vivai	01/01/08	31/03/08	15%
2	Stipula di rapporto convenzionale tra i soggetti coinvolti nel progetto: DAP - CO.PA. - ENEL.	01/04/08	30/06/08	10%
3	Ispezione, verifica ed eventuale ristrutturazione delle strutture destinate alla produzione	01/07/08	31/12/08	25%
4	Attivazione degli impianti e produzione di piantine biologiche	01/01/09	30/06/09	35%
5	Verifica potenzialità produttiva degli impianti	01/07/09	31/12/09	15%
				100%

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica	N° ris.	AI 30/03/08	AI 30/06/08	AI 30/09/08	AI 31/12/08
Dirigente	1	0,03	0,06	0,07	0,09
Educatore C3	1	0,03	0,05	0,06	0,10
Tecnico Agrario C3	1	0,06	0,10	0,13	0,18
Educatore C2	1	0,03	0,05	0,08	0,12
Collaboratore Amm.vo B2	1	0,03	0,05	0,08	0,12
Totale	5	0,18	0,31	0,42	0,61

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica	N° ris.	AI 30/03/09	AI 30/06/09	AI 30/09/0	AI 31/12/09
Dirigente	1	0,10	0,12	0,13	0,14
Educatore C3	1	0,14	0,18	0,19	0,21
Tecnico Agrario C3	1	0,24	0,30	0,31	0,36
Educatore C2	1	0,16	0,20	0,21	0,23
Collaboratore Amm.vo B2	1	0,16	0,20	0,21	0,23
Totale	5	0,80	1,00	1,05	1,17

3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	AI 30/03/08	AI 30/06/08	AI 30/09/08	AI 31/12/08
Missioni	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
Altri costi del personale				
Beni di consumo				
Prestaz. di servizi da terzi				
Altri oneri di gestione				
Ammortamenti				
Totale	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00

3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	AI 30/03/09	AI 30/06/09	AI 30/09/0	AI 31/12/09
Missioni	10.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00
Altri costi del personale				
Beni di consumo				
Prestaz. di servizi da terzi				
Altri oneri di gestione				
Ammortamenti				
Totale	10.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00

3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	AI 30/03/08	AI 30/06/08	AI 30/09/08	AI 31/12/08
1604	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00

3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	AI 30/03/09	AI 30/06/09	AI 30/09/0	AI 31/12/09
1604	10.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00
Totale	10.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00

