

PEA N. 38

Parte prima

Titolo	ANALISI SULLE IMPLEMENTAZIONI DA EFFETTUARE SULLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO A SEGUITO DELLE MODIFICHE ALLE NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
---------------	---

Descrizione (max 10 righe)
Le modifiche apportate alle norme sull'O.G. relativamente all'accesso in magistratura, dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 prima e dalla L. 30 luglio 2007, n. 111 poi, impongono l'esigenza di verificarne l'impatto sulla procedura informatica che gestisce il concorso per magistrato ordinario. Ciò allo scopo di progettare le future implementazioni e reingegnerizzazioni, in vista dei prossimi concorsi da bandire. Particolare rilievo rivestono: l'introduzione dei requisiti indispensabili per l'ammissione al concorso; la previsione di una nuova materia di prova orale; la valutazione del voto riportato nella prova relativa alla lingua straniera per la determinazione dell'idoneità del candidato.

Utente	Ufficio III Concorsi per Magistrato Ordinario
---------------	---

Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio	Potenziamento dell'informatizzazione degli uffici.
Obiettivi definiti dal Ministro	Attuazione della riforma dell'O.G.

Parte seconda

Dipartimento	Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.
Direzione Generale	Direzione Generale Magistrati.
Ufficio	Ufficio III Concorsi
Responsabile	Alessandra Celentano
Altre strutture coinvolte interne	
Altre strutture coinvolte esterne	

Parte terza

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine
Studio delle norme per la parte di competenza	Individuazione degli articoli in vigore relativi all'ammissione in magistratura.	10/01/2008	15/02/2008
Individuazione delle parti innovative	Documento con l'elenco dei punti che modificano le precedenti disposizioni o ne introducono di nuove.	18/02/2008	18/03/2008
Formalizzazione dell'impatto logico sulla procedura attuale	Documento tecnico delle funzionalità interessate all'intervento di modifica/implementazione.	19/03/2008	16/05/2008
Definizione delle modifiche e interventi sul disegno fisico.	Documento tecnico di modifica/implementazione del disegno fisico del sistema.	19/05/2008	30/06/2008

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Fine PEA
DIRETTORE	0.15	0.10			
ESPERTO INFORMATICO C2	0.15	0.20			
CANCELLIERE B3	0.10	0.20			

3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Costo fine PEA
Missioni					
Altri costi del personale					
Beni di consumo					
Prestaz. di servizi da terzi					
Altri oneri di gestione					
Ammortamenti					
Totale					

3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Spesa fine PEA
7212 (fornitura apparati)					
Totale					

Parte quarta

4.1 Individuazione degli indicatori

descrizione	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12
Stato avanzamento 2008	40%	100%		

4.2 Individuazione degli indicatori per misurare le eventuali economie

descrizione	2008	2009	2010	2011	2012	Totale