

## PEA N. 42

### Parte prima

<b>Titolo</b>	<b>Analisi delle problematiche connesse al “Servizio documentazione atti dibattimentali” con predisposizione del capitolato di gara europea e adempimenti conseguenti.</b>
---------------	--

<b>Descrizione (max 10 righe)</b>	<b>Miglioramento dei servizi erogati agli Uffici giudiziari a seguito delle esperienze maturate nel primo anno di gestione centralizzata del servizio nazionale.</b>
-----------------------------------	--

<b>Utente</b>	<b>Uffici giudiziari</b>
---------------	--------------------------

<b>Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Ministro</b>	Riduzione della spesa

### Parte seconda

<b>Dipartimento</b>	Organizzazione Giudiziaria
<b>Direzione Generale</b>	Beni e Servizi
<b>Ufficio</b>	I
<b>Responsabile</b>	Francesco Mele
<b>Altre strutture coinvolte interne</b>	
<b>Altre strutture coinvolte esterne</b>	

### Parte terza

#### **3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi**

<b>Fasi</b>	<b>Risultato della Fase</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
1	Analisi in dettaglio dei problemi connessi alla erogazione del servizio dal 16 novembre 2006 al 31 dicembre 2007.	1/2/2008	30/4/2008
2	Definizione del capitolato tecnico e dei documenti di gara.	1/5/2008	30/6/2008
3	Avvio della gara europea per il servizio documentazione degli atti dibattimentali per tutti gli Uffici Giudiziari	1/7/2008	16/11/2008
4	Attività procedurali connesse all'aggiudicazione della gara	17/11/2008	31/12/2008

#### **3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)**

<b>Area/Qualifica Anni/persona</b>	<b>Al 31/03</b>	<b>Al 30/06</b>	<b>Al 30/09</b>	<b>Al 31/12</b>	<b>Fine PEA</b>
Dirigente/magistrato	0,05	0,10	0,15	0,20	0,20
Cancelliere C2			0,05	0,10	0,10
Cancelliere C1	0,10	0,30	0,50	0,70	0,70
2 Assistenti B3	0,20	0,60	1	1,40	1,40
	<b>0,35</b>	<b>1</b>	<b>1,70</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>

### 3.3 Pianificazione economica

Voce di costo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Costo fine PEA
Missioni					
Altri costi del personale					
Beni di consumo					
Prestaz. di servizi da terzi					
Altri oneri di gestione					
Ammortamenti					
<b>Totale</b>					

### 3.4 Pianificazione finanziaria

Capitolo	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12	Spesa fine PEA
<b>Totale</b>					

## Parte quarta

### 4.1 Individuazione degli indicatori

descrizione	Al 31/03	Al 30/06	Al 30/09	Al 31/12
Stato avanzamento	15%	60%	80%	100%

### 4.2 Individuazione degli indicatori per misurare le eventuali economie

descrizione	2007	2008	2009	2010	2011	Totale