

PEA N. 14

Parte prima

Titolo	S.I.C.U.D. - Sistema Informativo Consumi UtENZE Domestiche
---------------	---

Descrizione (max 10 righe)
Realizzazione di un sistema informativo di supporto ai processi di spesa conseguenti ai contratti di somministrazione di acqua, energia elettrica, gas e combustibili da riscaldamento, che permetta di monitorare i consumi ed i relativi costi presso ciascun istituto penitenziario, scuola, ufficio o servizio dell'Amministrazione penitenziaria. Attraverso un portale web, sulla rete intranet, potranno essere raccolti i parametri fisici e tecnici delle diverse strutture, la dimensione della utenza interna a ciascuna di esse (dipendenti e popolazione detenuta) stabilendo indici di consumo energetico ed idrico, al fine di razionalizzarli e di intervenire per eliminare costi superflui e diseconomie. Tramite il medesimo portale verrebbero raccolte le informazioni sui consumi fatturati e sulle effettive tariffe praticate dalle aziende fornitrici, allo scopo di individuare le migliori condizioni economiche per le diverse utenze domestiche. Ciò consentirà, in futuro, di omogeneizzare i costi alle tariffe più convenienti, attraverso contratti a base regionale per tutte le strutture comprese nella circoscrizione di competenza del Provveditore dell'A.P.

Utente	Personale dell'Amministrazione penitenziaria
---------------	--

Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)	
Obiettivi definiti dal Ministro	2
Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio	

Parte seconda

Dipartimento	Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale	Bilancio e Contabilità - Risorse materiali, beni e servizi
Ufficio	Ufficio I
Responsabile	Dott. Alessandro Giuliani
Altre strutture coinvolte interne	Ufficio Sviluppo del Sistema Informativo Automatizzato
Altre strutture coinvolte esterne	

Parte terza

3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine	Peso%
1	(Analisi e progettazione) Progetto	01/01/08	31/03/08	37,5
2	(Realizzazione) Programma informatico	01/04/08	03/07/08	43,7
3	(Test) Verifica della validità del Programma	01/09/08	30/09/08	6,3
4	(Avvio ed ottimizzazione) Funzionalità completa del programma	01/10/08	31/12/08	12,5
				100

3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica	N° ris.	AI 30/03/08	AI 30/06/08	AI 30/09/08	AI 30/12/08
Dirigente	2	0,20	0,30	0,30	0,30
Analista di procedura area C	1	0,10	0,30	0,40	0,50
Totale	3	0,30	0,60	0,70	0,80

