

## PEA N. 32

### Parte prima

<b>Titolo</b>	Mantenimento delle strutture del Dipartimento Giustizia Minorile.
<b>Descrizione (max 10 righe)</b>	<b>Interventi edilizi nelle strutture penitenziarie del nord Italia, negli Istituti Penali per i Minorenni di Torino, Milano, Bologna e Treviso, per il mantenimento, il recupero ed il potenziamento operativo funzionale.</b>
<b>Utente</b>	Interno
<b>Vincoli di coerenza interna ed esterna (indicare numero degli obiettivi di riferimento)</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio</b>	
<b>Obiettivi definiti dal Ministro</b>	3. Infrastrutture

### Parte seconda

<b>Dipartimento</b>	Giustizia Minorile
<b>Direzione Generale</b>	Risorse Materiali, Beni e Servizi
<b>Ufficio</b>	II - Gestione Immobili
<b>Responsabile</b>	Dott. Emanuele Caldarera
<b>Altre strutture coinvolte interne</b>	Centri per la giustizia minorile per: il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria; la Lombardia; l'Emilia Romagna; il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige.
<b>Altre strutture coinvolte esterne</b>	Ministero delle Infrastrutture, Provveditorati Interregionali alle OO. PP. di Torino, Milano, Bologna e Venezia.

### Parte terza

#### 3.1 Pianificazione delle attività e dei tempi

Fasi	Risultato della Fase	Inizio	Fine
1	Espletamento gare d'appalto.	1 gennaio 2008	31 luglio 2008
2	Consegna area di cantiere e avvio lavori.	1 giugno 2008	30 ottobre 2008
3	Esecuzione lavori.	1 giugno 2008	15 ottobre 2010
4	Consegna ed utilizzazione degli immobili.	1 ottobre 2010	31 dicembre 2010

#### 3.2 Pianificazione delle risorse umane (in anni/persona)

Area/Qualifica Anni/persona	AI 31/03	AI 30/06	AI 30/09	AI 31/12	Fine PEA
Amministrativa/c3 – 0,20	0,02	0,08	0,14	0,20	0,20
Tecnico/c3 – 0,23	0,02	0,11	0,17	0,23	0,23
Amministrativa/c1 – 0,15	0,02	0,07	0,12	0,15	0,15
Tecnico/b3 – 0,12	0,04	0,07	0,10	0,12	0,12
Dirigente amministrativo – 0,09	---	0,02	0,04	0,09	0,09
<b>Totale</b>	0,10	0,35	0,57	0,79	0,79

